



ABCABC AI Hackathon 2026

運営コアチーム キックオフミーティング

2026.05 | 運営事務局

関西最大級の AIハッカソンを 大成功に導く 「熱狂」の創出と ゴール共有。

15名の得意を持つ運営メンバーの結集

企画・技術・デザイン・広報・ロジスティクス
の各領域を牽引する運営メンバーの合流。

プロジェクトの「目線」統一

80名以上の学生を動員し、単なるイベントで
終わらせないための最終ゴールの共有。

力強いスタートダッシュ

本日から迷いなく実務を推進するための
ルールと初期タスクの明確化。

社会課題解決に向けた 「集中制作」としての再定義



本プロジェクトは、単なる技術コンテストではありません。
「Hack (プログラムや何かを作ること)」と「Marathon (長時間続けること)」を掛け合わせた実践型イベントです。
学生が自ら課題を見つけ、プログラミング不要の「ノーコードAI」を活用し、短期間で「実際に動く解決策」を創り出します。

イベント基本情報： 関西最大級のハッカソン構築に向けて



名称：ABCABC AI Hackathon 2026 (仮称)
対象：文理問わず、AI・社会課題解決に関心のある学生



会場：QUINTBRIDGE (大阪・NTT西日本本社内)
環境：オープンイノベーションに特化した最新設備




想定規模：最終的に80名以上を動員 (大規模開催)
提供価値：アントレプレナーシップ教育と実践的スキルの獲得



主催：本運営事務局
後援/連携：JGCI (Japan Grand Challenge研究会)
/ 連携自治体

「ノーコードAI」が生む、文理融合のシナジー



100以上の共創を生む架け橋「QUINTBRIDGE」



Origin

Quintillion (百京) + Bridge (橋)

Philosophy

NTT西日本が大阪・京橋エリアに開設したオープンイノベーション施設。
「企業・ベンチャー・自治体・大学などの架け橋となり、幾多の新規事業共創や地域課題解決を目指す」という理念を持っています。

施設写真 (Available Facilities)





WE ARE THE BUILDERS.


関西最大級のイベントを創り上げる15名の専門家チーム結成。

【自己紹介】

1. お名前と所属
2. 本プロジェクトで担当したい領域（企画・技術・広報・デザインなど）
3. ハッカソンに向けた一言意気込み！

*(MC / 統括PMより、順番に指名させていただきます)

80名規模へ向けた3段階の拡張ロードマップ



運営体制：自律駆動する3つの専門チーム

[統括]

統括PM（1名）

プロジェクト全体の指揮、
予算管理、最終意思決定。

[実行部隊：コアチーム]

企画・進行班（約4名・内MC1名）

体験設計と当日の熱狂創出。

広報班（約5名）

ターゲット集客と熱を帯びた
コミュニティ形成。

外部連携班（約5名）

協賛・自治体連携による社会実装
への接続。

[サポート]

当日ボランティア（10～15名）

各班の指示のもと、イベント当日の
巨大なオペレーションを支える
遊撃部隊。

各班のミッションと直近アクション

企画・進行班	広報班	外部連携班
参加者の満足度最大化と遅滞なき進行。	確実な集客と熱量を高めるコミュニティ形成。	ハッカソンを社会実装に繋げるパートナー網の構築。
タイムテーブル設計、司会進行(MC)、審査基準策定、会場・備品ロジ手配。	大学/サークル広報、SNS運用、Discord開設、LP・キービジュアル制作。	スポンサー向けメニュー策定、メンター/審査員のアサイン、自治体との課題調整。
至急タスク QUINTBRIDGE会場の仮押さえ・日程FIX、AIツール選定、進行台本作成。	至急タスク イベントKV作成、Discord立ち上げ、Phase 1参加者募集開始・DM送付。	至急タスク 協賛メニュー案の作成、メンター候補リストアップ、企業へのアプローチ開始。

決定権の境界線：スピーディな運営とリスク管理の両立

【自律的裁量ゾーン】

「学生主体のスピード感」を重視し、以下は各班の自由に決定して進行。

- ・各タスクの具体的な進め方とスケジュール調整
- ・デザインのトーン&マナー、PR文言の決定
- ・活用する技術ツールの選定
- ・当日ボランティアへの指示出し、シフト作成

【PMエスカレーションゾーン（事前承認・相談）】

プロジェクトの根幹に関わる以下は、必ず統括PMの承認を得ること。

- ・予算が発生する、または予算を超過する事項の決定
- ・企画のMUST要件（日程、会場、参加費無料など）の変更



NEXT STEPS : Phase 1 (7月) に向けた即時稼働

01

[01] ツール稼働 (本日中)

SlackおよびDiscordへの参加を完了させ、コミュニケーション環境を整備する。

02

[02] 班別キックオフ (今週中)

各班で集まり、タスクの洗い出しと具体的な担当者の決定を行う。

03

[03] 全体定例MTG (来週)

初回進捗の共有と、直近のブロッカー（困りごと・進行の妨げ）の解消を行う。



最高のハッカソンを
一緒に創り上げましょう。
LET'S BUILD THE FUTURE.