

marp: true
theme: default
paginate: true
header: 'ABCABC AI Hackathon 2026'
footer: '運営コアメンバー キックオフミーティング'

ABCABC AI Hackathon 2026

運営コアチーム キックオフミーティング

2026年5月

ABCABC AI Hackathon 2026 運営事務局

1. イベント基本情報

項目	内容
正式名称	ABCABC AI Hackathon 2026（仮称）
ターゲット	AI・社会課題解決に関心のある学生（文系・理系問わず）
想定規模	最終的に80名以上（大規模開催）
会場	QUINTBRIDGE（大阪・NTT西日本本社内）
主催/後援	本事務局 / 後援：JGCI（Japan Grand Challenge研究会）、連携自治体

2. 企画コンセプト

「文系も参加しやすく、理系も物足りなさを感じないAIハッカソン」

単なる技術コンテストではありません。

学生が自ら**社会課題・地域課題**をリサーチし、**AI・ノーコード技術**を活用して「社会実装可能なアイデア」へと落とし込む**実践型イベント**（アントレプレナーシップ教育）**です。

3. なぜ「文系・理系混合」なのか？

AI時代の価値創出には、技術力以上に**課題定義力**と**ビジネス設計力**が不可欠。

- **文系の役割**: 社会課題のリサーチ、ユーザー理解、企画設計、ビジネスモデル検討、プレゼン構成
- **理系の役割**: AI活用設計、ノーコード実装、データ連携、技術的な実現可能性の検証
- **共通の役割**: 課題定義、解決策の意思決定

ノーコードAIを使えば、全員がプロトタイプ構築に貢献できます。

4. 段階的な開催ロードマップ

80名規模の成功に向けて、3ステップで拡大していきます。

1. Phase 1: AIアイデアソン&ライトハッカソン（7月想定）

- **規模**: 30～40名 (ワンデイ)
- **目的**: AI活用の成功体験を提供。優秀チームはPhase 2へ。

2. Phase 2: 本格ハッカソン（9月想定 / 夏休み中）

- **規模**: 50～60名 (土日2日間)
- **目的**: コーディングを伴う本格開発。スポンサー連携開始。

3. Phase 3: 統合型イベント（11月想定）

- **規模**: 80～100名 (3日間合宿形式)
 - **目的**: フラグシップ開催。自治体課題と連動したビジコン融合型。
-

5. 社会実装への接続

学生のアイデアを「イベントの成果」で終わらせない仕組み作り。

- **自治体・企業連携:** 自治体から「リアルな課題」を提供してもらう。
 - **協賛企業への接続:** スポンサー企業によるメンタリングと、優秀チームのインターンシップ等への直結。
 - **JGCIの支援:** 社会制度設計・検証プラットフォームを活用し、アイデアの実証をサポート。
-

6. 運営体制と各班の割り振り

私たちコアメンバー6名で、以下の「3つの班」に分かれて実務を推進します。

1. **企画・進行班（2名）:** 統括PM & MC
2. **開発・クリエイティブ班（2名）:** テックリード & デザイン
3. **広報・ロジ班（2名）:** コミュニティ/広報 & ロジスティクス

当日はここに**ボランティアスタッフ（学生10～15名）と外部メンター（5～8名）**が加わる80名対応の組織になります。

7. 【企画・進行班】役割とタスク

メンバー: 統括PM、MC（計2名）

ゴール: 参加者の満足度最大化と、全体スケジュールの遅滞なき進行。

- **具体的な役割・中身:**
 - イベント全体のタイムテーブル設計と予算管理（PM）
 - 当日の司会進行、ワークショップのファシリテーション（MC）
 - 審査基準の策定、審査員（田窪氏・本多氏等）との連携
 - **今後のスケジュール・タスク（Phase 1向け）:**
 - [至急] QUINTBRIDGEの会場仮押さえ、日程のFIX
 - [～2週間] 協賛メニュー案の作成、本多氏との企業リストアップ
 - [～1ヶ月] 当日のタイムテーブルと進行台本の作成
-

8. 【開発・クリエイティブ班】役割とタスク

メンバー: テックリード、デザイン（計2名）

ゴール: ノーコード等を用いた技術環境の整備と、魅力的なブランド体験の提供。

• **具体的な役割・中身:**

- 技術サポート、事前ハンズオン資料の作成（テック）
- Wi-Fi・電源・APIキー等のインフラ要件定義（テック）
- ロゴ、LP用画像、当日の投影スライドや看板の制作（デザイン）

• **今後のスケジュール・タスク（Phase 1向け）:**

- [～2週間] イベントのキービジュアル・ロゴ案の作成
- [～2週間] Discordコミュニティの開設（広報班と連携）
- [～1ヶ月] 提供するAIツール（Dify等）の選定とハンズオン資料作成

9. 【広報・ロジ班】 役割とタスク

メンバー: コミュニティ/広報、ロジスティクス（計2名）

ゴール: ターゲット層への確実な集客と、当日の安全・スムーズな会場運営。

• **具体的な役割・中身:**

- 大学・サークルへの広報、SNS運用、参加者コミュニティ管理（広報）
- 会場レイアウト設計、弁当・備品手配（ロジ）
- 当日ボランティアの公募・採用・タスクアサイン（共同）

• **今後のスケジュール・タスク（Phase 1向け）:**

- [～2週間] 集客用LP（告知ページ）の構成作成と公開
- [～2週間] 当日ボランティアスタッフの募集要項作成
- [～1ヶ月] Phase 1 参加者の募集開始・DM等の集客活動

10. 決定権の境界線（裁量とエスカレーション）

私たちコアメンバーは「学生主体」で運営しますが、トラブルを防ぐため決定権の境界線を明確にします。

● **自分たちの班で自由に決定して良いこと（裁量権）**

- 各タスクの具体的な進め方やスケジュール調整
- デザインのトーン＆マナー、PRの文言、技術ツールの選定
- 当日ボランティアへの指示出しやシフト作成

● PM・田窪氏への「事前承認・相談」が必要なこと

- 予算が発生する、または予算を超過する事項の決定
- 企画の**MUST要件**（日程、会場、参加費無料など）を変更すること
- 協賛企業や自治体など**「外部パートナー」への直接の連絡・交渉**（※窓口の一本化のため）

11. NEXT STEPS

本日のMTG終了後から、Phase 1（7月開催）に向けた準備がスタートします。

1. **Slack/Discord 等のコミュニケーションツールの整備**
2. **班ごとのキックオフ（今週中）**
 - 班内でタスクの洗い出しと担当決めを行ってください。
3. **来週の全体定例MTG**
 - 進捗の共有と、直近のブロッカー（困りごと）の解消を行います。

最高のハッカソンを一緒に創り上げましょう！