

ABCABC AI Hackathon 2026

運営コアチーム キックオフミーティング

2026年5月

ABCABC AI Hackathon 2026 運営事務局

本日の目的（なぜお集まりいただいたか）

関西最大級のAIハッカソンを大成功させる「コアチーム」の結成

- 80名以上の学生を熱狂させるイベントは、少人数の運営では実現できません。
- そこで、各分野で頼りになる**16名前後**の皆様に、本プロジェクトの中核を「**ぜひお任せしたい**」と考えお声がけしました。
- （※全員が毎回MTGに参加するわけではなく、各々の担当領域で力を発揮していただきます）
- 本日は、全員で「同じゴール（目線）」を共有し、プロジェクトを力強くスタートさせるための時間です。

自己紹介

これから一緒にプロジェクトを進めるメンバーです！

- お名前（所属など）
- 本プロジェクトへの意気込み！

(順番に軽く自己紹介をお願いします)

1. イベント基本情報

項目	内容
正式名称	ABCABC AI Hackathon 2026（仮称）
ターゲット	AI・社会課題解決に関心のある学生（ 文系・理系問わず ）
想定規模	最終的に 80名以上 （大規模開催）
会場	QUINTBRIDGE（大阪・NTT西日本本社内）
主催/後援	本事務局 / 後援：JGCI（Japan Grand Challenge研究会）、連携自治体

2. 企画コンセプト

「文系も参加しやすく、理系も物足りなさを感じないAIハッカソン」

単なる技術コンテストではありません。

学生が自ら**社会課題・地域課題**をリサーチし、AI・**ノーコード技術**を活用して「社会実装可能なアイデア」へと落とし込む

実践型イベント（アントレプレナーシップ教育）です。

3. なぜ「文系・理系混合」なのか？

AI時代の価値創出には、技術力以上に**課題定義力**と**ビジネス設計力**が不可欠。
ノーコードAIを使えば、技術経験の有無に関わらず全員がプロトタイプ構築に貢献できます。

- **共通の役割:** 課題定義、解決策の意思決定
- **文系の役割:** 社会課題のリサーチ、ユーザー理解、企画設計、ビジネスモデル検討、プレゼン構成
- **理系の役割:** AI活用設計、ノーコード実装、データ連携、技術的な実現可能性の検証

4. 段階的な開催ロードマップ

80名規模の成功に向けて、3ステップで拡大していきます。

1. Phase 1：AIアイデアソン&ライトハッカソン（7月想定）

- **規模:** 30～40名 (ワンデイ)
- **目的:** AI活用の成功体験を提供。優秀チームはPhase 2へ。

2. Phase 2：本格ハッカソン（9月想定 / 夏休み中）

- **規模:** 50～60名 (土日2日間)
- **目的:** コーディングを伴う本格開発。スポンサー連携開始。

3. Phase 3：統合型イベント（11月想定）

- **規模:** 80～100名 (3日間合宿形式)
- **目的:** フラグシップ開催。自治体課題と連動したビジコン融合型。

5. 社会実装への接続

学生のアイデアを「イベントの成果」で終わらせない仕組み作り。

- **自治体・企業連携:** 自治体から「リアルな課題」を提供してもらう。
- **協賛企業への接続:** スポンサー企業によるメンタリングと、優秀チームのインターンシップ等への直結。
- **JGCIの支援:** 社会制度設計・検証プラットフォームを活用し、アイデアの実証をサポート。

6. 運営体制と各班の割り振り

私たちコアメンバー**約16名**は、全体統括のPMを中心に以下の「3つの班」に分かれて実務を推進します。

- **統括PM（1名）**
- **企画・進行班（約4～5名）**：うちMC1名
- **広報班（約5名）**：コミュニティ/SNS広報
- **外部連携班（約5名）**：メンター、協賛スポンサー対応

当日はここに**ボランティアスタッフ（さらに10～15名）**が加わる巨大な組織になります。

7. 【企画・進行班】 役割とタスク

メンバー: 約4～5名（内MC1名） ※統括PMと密に連携

ゴール: 参加者の満足度最大化と、**当日の進行台本（MC用）の完成およびタイムテーブルの確定。**

- **具体的な役割・中身:**

- イベント全体のタイムテーブル設計、コンテンツ企画
- 当日の司会進行、ワークショップのファシリテーション（MC）
- 審査基準の策定、当日の会場レイアウト・備品手配

- **今後のスケジュール・タスク（Phase 1向け）:**

- [至急] QUINTBRIDGEの会場仮押さえ、日程のFIX
- [～2週間] 活用するAIツールの選定・ハンズオン内容の策定
- [～1ヶ月] 当日のタイムテーブルと進行台本の作成

8. 【広報班】 役割とタスク

メンバー: 約5名

ゴール: ターゲットへの確実な情報リーチと、**目標参加人数のエントリー獲得、コミュニティ（Discord等）の熱量醸成。**

- **具体的な役割・中身:**

- 大学・サークルへの広報、SNS運用
- 参加者向けDiscordコミュニティの開設・盛り上げ
- 集客用LP（告知ページ）や広報用デザイン（キービジュアル等）の制作

- **今後のスケジュール・タスク（Phase 1向け）:**

- [～2週間] イベントのキービジュアル作成・LP構成案の作成
- [～2週間] Discordコミュニティの開設

- [～1ヶ月] Phase 1 参加者の募集開始・DM等の集客活動

9. 【外部連携班】 役割とタスク

メンバー: 約5名

ゴール: 社会実装に繋げるパートナー網構築と、**企業・メンターからの協賛・後援の確約（リソース獲得）。**

- **具体的な役割・中身:**

- 協賛企業（スポンサー）向けのメニュー策定とアプローチ
- メンター・審査員のリストアップ・打診・アテンド
- 自治体等との課題提供に関する調整・連携

- **今後のスケジュール・タスク（Phase 1向け）:**

- [～2週間] 協賛メニュー案の作成、アプローチ企業のリストアップ
- [～2週間] Phase 1に向けたメンター・審査員候補の洗い出し
- [～1ヶ月] スポンサー企業やメンターへの本格的な声掛け開始

10. 決定権の境界線（裁量とエスカレーション）

私たちコアメンバーは「学生主体」で運営しますが、トラブルを防ぐため決定権の境界線を明確にします。

● 自分たちの班で自由に決定して良いこと（裁量権）

- 各タスクの具体的な進め方やスケジュール調整
- デザインのトーン＆マナー、PRの文言、技術ツールの選定
- 当日ボランティアへの指示出し

● PM・田窪氏への「事前承認・相談」が必要なこと

- **予算**が発生する、または予算を超過する事項の決定
- 企画の**MUST要件**（日程、会場、参加費無料など）を変更すること

運営コアメンバー・外部パートナーとの公式な条件交渉・最終決定（※アプローチ自体は外部連携班が担うが、最終調整はPM等と連携）

11. NEXT STEPS

本日のMTG終了後から、Phase 1（7月開催）に向けた準備がスタートします。

1. **DiscordとNotionの整備・運用ルール決定**

2. **班ごとのキックオフ（今週中）**

- 班内でタスクの洗い出しと担当決めを行ってください。

3. **来週の全体定例MTG**

- 進捗の共有と、直近のブロッカー（困りごと）の解消を行います。

最高のハッカソンを一緒に創り上げましょう！