



各班のタスク・業務進行フローチャート

学生 AI ハッカソン 2026 準備・進行フロー（Google ドキュメント / Word 編集可能バージョン）

 運営統括班	 企画・進行班	 外部連携班	 広報班	 開発・システム
【Phase 1: 準備初期】	【Phase 1: 準備初期】	【Phase 1: 準備初期】	【Phase 1: 準備初期】	【Phase 1: 準備初期】
【環境整備 (Notion/Discord)】 各班メンバー招待、権限・ルール整備。	【会場候補日確定】 メンバー参加状況・夏休み期間確認、候補日(第3希望)確定。	【営業用資料・候補リスト作成】 打診用提案資料作成、スポンサー・メンター候補リスト作成。	【SNS バナーテンプレート】 Canva 用バナーデザイン作成。	【Discord 権限・ロール】 一般・スタッフ・メンター権限分離。
【各班代表キックオフ MTG】 業務フロー提示と役割すり合わせ。	【技術メンター資料設計】 外部連携班と連携し資料骨子設計。	【学生団体リスト作成】 共催・送客サークルリスト作成。	【勉強会 Connpass 各ページ公開】 Cursor/AI 活用勉強会集客開始。	【自動翻訳ボット実装】 日本語自動翻訳機能の実装。
【Phase 2: 準備中期】	【Phase 2: 準備中期】	【Phase 2: 準備中期】	【Phase 2: 準備中期】	【Phase 2: 準備中期】
【定例 MTG 進捗管理】 週次同期と議事録一覧データベースの運用。	【会場無償利用申請】 公式 HP 公開後に申請書を QB へ提出（1ヶ月前締め）。	【スポンサー営業】 ゴールド・シルバー等協賛交渉、ドリンク協賛（Red Bull 等）。	【サークル営業(DM)】 主要大学サークルへ招待 DM 送付。	【カウントダウンコマンド】 上書き可能な/countdown 実装。
	【ハックテーマ設計】 地域課題・ハックテーマの設計。	【学生団体協賛交渉】 送客・協力関係の構築。	【公式 Web サイト公開】 参加枠の募集開始。	【動的ボイスチャンネル】 Auto-VC（0 人自動削除）実装。
【Phase 3: 準備後期 & 当日】	【Phase 3: 準備後期 & 当日】	【Phase 3: 準備後期 & 当日】	【Phase 3: 準備後期 & 当日】	【Phase 3: 準備後期 & 当日】
【予算最終決裁・手配】 お弁当等の予算決裁、財務管理。	【サポート待機シフト策定】 サポート時間シフト調整。	【メンター役割確定】 事前説明、運営マニュアル共有。	【当日用アセット発注】 名札パス・ステッカーの入稿。	【進捗シグナル自動管理】 /task コマンドと絵文字管理。
【各班用スプシ整備】 進捗・各種データベース最終確認。	【当日進行タイムライン】 MC 台本の完成。	【飲料・ケータリング手配】 当日弁当、協賛飲料(Red Bull 等)手配。	【会場投影用スライド】 スライドテンプレート整備。	【RAG 技術サポートチャット】 API 連携 RAG チャット実装。
	【中間ピッチ用 FB カード】 フィードバックカード設計。			

※このファイルを Google ドライブにアップロードして「Google ドキュメントで開く」を選択すると、各班のタイムライン別のタスクが綺麗に色分けされた表形式レイアウトとして、直接編集・共有が可能です。